

IG.271.7.2018

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostosowanie dokumentacji technicznej w ramach Centrum Budownictwa Pasywnego w Gminie Michałow - edukacja – rekreacja – sport – promocja”

Gmina Michałow, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałow, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), dokonuje następujących modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:

Zmiana terminu składania ofert na 10.12.2018r.

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

1. W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 1 obecnie jest:

Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do 15.01.2019r. Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do 31.05.2019r.

Po zmianie jest:

Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do **30.03.2019r.** Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do **30.08.2019r.**

2. W rozdziale IV. „Termin wykonania zamówienia” obecnie jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia: Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do 15.01.2019r. Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do 31.05.2019r.

Po zmianie jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia: Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do **30.03.2019r.** Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do **30.08.2019r.**

3. W rozdziale XI. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w ust.5 obecnie jest:

Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałow, Pokój nr 1 (biuro podawcze) do dnia 03.12.2018r. do godz. 10:00, codziennie w dni robocze, w godz. 7.15 - 15.15 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i czas wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Po zmianie jest:

Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałow, Pokój nr 1 (biuro podawcze) do dnia **10.12.2018r.** do godz. 10:00, codziennie w dni robocze, w godz. 7.15 - 15.15 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i czas wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. W załączniku „projekt umowy” w § 2 umowy obecnie jest:

Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do 15.01.2019r. Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do 31.05.2019r.

Po zmianie jest:

Termin wykonania części dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do **30.03.2019r.** Termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę do **30.08.2019r.**

- 1. Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich oferentów ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.**
- 2. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym oferentów /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: <http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl>**
- 3. Na stronie internetowej <http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl> oraz UZP dostępna jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 500284921-N-2018 z dnia 28.11.2018r.**

Burmistrz Michałowo

/-/ Marek Nazarko